

Bangladesh Milk Producers' Co-operative Union Limited

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড



HEAD OFFICE : Dugdha Bhaban, 139-140, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh.
GPO Box No. 694, Cable : MILKVITA, Tel : (PABX) 8870444-45, Fax : + 88 028870433
Web site : www.milkvita.org.bd, E-mail : mvplanning@yahoo.com

স্মারক নং : ৪৭.৬৭.০০০০.০০৫.১৪.৪৪.২০২০-২৪(২)

তারিখ : ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৯
২৮ জুলাই, ২০২২

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্মারক নং-৮২; তারিখঃ ০৩ জুলাই ২০২২খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প এবং “দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) ফর্দ।

সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)

ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৭০৪৩২

ই-মেইল: md.milkvita@gmail.com

দৃষ্টি আকর্ষণ: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, এপিএ শাখা।

স্মারক নং- ৪৭.৬৭.০০০০.০০৫.১৪.৪৪.২০২০-২৪(২)

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৯
২৮ জুলাই, ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। মহাব্যবস্থাপক (এসপিপি), মিল্ক ইউনিয়ন।
- ৩। চেয়ারম্যান-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মিল্ক ইউনিয়ন (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৪। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মিল্ক ইউনিয়ন

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব খাত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
সংস্থা :
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড :
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন" ৫০০৮

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৪৭৯৪.২২	মোট
৩৩০৬.৫৫	জিওবি (ইকুইটি)
৪৭৮৭.৬৭	মিউনিসিপাল নিজেস্ব ভবন

ক্রমিক ক্রম	ক্রয়বিবরণী অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য গ্যারান্টি: বর্ণনা	ক্রমিক	পরিমাণ	প্রায়শ্চিত্ত এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রাজস্ব ব্যয়ের সকল কড	মোট ক্রয়, ভাতা, ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং, ট্রেনিং সেবা, বিভিন্ন প্রকার সার্ভিস ফি ও গ্যারান্টি, কাস্টম সুদ, সিডি ভ্যাট ইত্যাদি	৫০০৮	২৭ টি খাত	ওটিএম	চেয়ারম্যান/ প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৮.২৮	২০২৩	জুন, ২৩	জুন, ২৩
	সেবা ও সার্ভিস কাজের মোট মূল্য					টাকা	১৫৮.২৮			

সদস্য প্রকল্পের জন্য এখনও কোন অর্থ ছাড় হয়নি। অর্থ ছাড় পাওয়ার পর দ্রুত ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হবে।

২৪/০৭/২২
প্রকৌশলী মোঃ আরিফুল ইসলাম
ক্রয় পরিকল্পনা
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
১৬৯-১৪০, চৈত্রীও পিই এলাকা, ঢাকা-১২০৮

সংযোজনী-৩(ক)

সূত্র পিপিআর-২০০৮

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (মূলধন খাত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

সংস্থা :

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড :

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
“দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন” ৫০০৮

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৪৭৯৪.২২	মোট
৩৩০৬.৫৫	জিওবি (ইকুইটি)
৪৭৮৭.৬৭	মিহতিটার নিজস্ব ভহবিল

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য শীর্ষকসমূহ: বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক্রি. ৪	ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং যন্ত্রপাতি	টি	২+১	ডিপিএম / আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৪২	মার্চ, ২০২৩	জুন, ২৩	জুন, ২৩
ক্রি. ৫	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	পিস		আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	মার্চ, ২০২৩	জুন, ২৩	জুন, ২৩
ক্রি. ৬	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	পিস		আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	মার্চ, ২০২৩	জুন, ২৩	জুন, ২৩
ক্রি. ৭	সিসি টিভি ক্যামেরা	টি	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	মার্চ, ২০২৩	জুন, ২৩	জুন, ২৩
ক্রি. ১০	ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট	সেট	১	ডিপিএম	চেয়ারম্যান	জিওবি	৮৯.১৭	মার্চ, ২০২৩	জুন, ২৩	জুন, ২৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য						টাকা	১১০.৫৯			


মন্তব্য: প্রকল্পের জন্য এখনও কোন অর্থ ছাড় হয়নি। অর্থ ছাড় পাওয়ার পর দ্রুত ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হবে।

২৬/০৭/২২
প্রকৌশলী মোঃ আরিফুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
১৩৯-১৪০, তেল্লাও পিচ রোড, ঢাকা

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম ও কোড নং : "দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন শীর্ষক- প্রকল্প" (১ম সংশোধিত), কোড নং- ৫০০৮।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড।
 প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী'২০১৭ হতে জুন'২০২৩ পর্যন্ত।

কোড নং	প্রকল্পের কাজের বিবরণ	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার
১	২	৩	৪	৫	৬
৪১১২৩০৪	মেশিনারীজ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম				
৪১১২৩০৬	ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্টস				
৪১১৩৩০১	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট				
৪১১২৩০২	সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সরঞ্জামাদী				
৪১১২৩০৫	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদী				
৩২২১১০২	বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত মেশিনারী				


 ২৬/০৭/২০২২
 প্রকৌশলী মোঃ আরিফুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা প্রকল্প
 বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
 ১৩৯-১৪০, ডেকাটিগ শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

ক্রয়কারীর নাম ও পদবী : জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম : “সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন (১ম সংশোধিত)”


প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ-পণ্য (অর্থনৈতিক কোড)	এক ক	পরি মান	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকিয়াকর ণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকর ণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জিডি-১	ল্যাবরেটরি মেশিনারিজ	থোক	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	সংস্থার তহবিল	১৯০. ০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৪/০৭/২২	২৮/০৭/২২	১২/০৮/২২	১৯/০৮/২২	২৬/০৮/২২	২৩/০৯/ ২২	৭০	২২/১০/২২
								সম্ভাব্য সময়	০	১৪	১৪	৭	৭	২৮		৩০


২৪/৭/২২

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম ও কোড নং : “সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়ো দুধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)”, কোড নং- ৫০৬৭।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ দুধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড।
 প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী’২০১৫ হতে ডিসেম্বর’২০২১ পর্যন্ত।
 প্রস্তাবিত মেয়াদ : জানুয়ারী’২০১৫ হতে ডিসেম্বর’২০২২ পর্যন্ত।

কোড নং	প্রকল্পের কাজের বিবরণ	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২২	অক্টোবর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	মূল মেশিনারীজ ইন্সটলেশন এবং কমিশনিং						
২.	মূল মেশিনারীজের ট্রায়াল রান						
৩.	ল্যাবরেটরী মেশিনারীজের টেন্ডার গ্রহণ, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপন, টেকনিক্যাল কমিটিতে প্রেরণ এবং সর্বশেষ মূল্যায়ন সমাপ্তি করণ, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপস্থাপন ও সর্বশেষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ, NOA জারী, কার্যাদেশ প্রদান, চুক্তি স্বাক্ষর ও L/C বোলা, মেশিনারীজ শিপিং, মেশিনারীজ ইন্সটলেশন এবং কমিশনিং।						
৪.	সোলার প্যানেল টেন্ডার গ্রহণ, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপন, টেকনিক্যাল কমিটিতে প্রেরণ এবং সর্বশেষ মূল্যায়ন সমাপ্তি করণ, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপস্থাপন ও সর্বশেষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ, NOA জারী, কার্যাদেশ প্রদান, চুক্তি স্বাক্ষর এবং ইন্সটলেশন এবং কমিশনিং						
৫.	মূল মেশিনারীজসমূহ এবং ইউটিলিটি মেশিনসমূহের অপারেশন এবং মিক্সভিটার টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলীবৃন্দের Hands on Training						
৬.	স্থাপিত গুড়োদুধ কারখানা Hand-Over and Take-Over						


 ২৪/৭/২০২২